

ИЗМЕНЕНИЯ №19

в Проектную декларацию многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 20, литера Н
(далее – «Проектная декларация»)

Санкт-Петербург

«18» сентября 2018 года

1. Изложить пункт 2.3 Проектной декларации в следующей редакции:

«2.3. Сроки реализации проекта строительства

Начало	декабрь 2015 года
Окончание	4 квартал 2018 года

Примечание: Застройщик вправе завершить создание Объекта досрочно, в любое время до наступления указанного срока.

Указанный в настоящем пункте срок окончания создания Объекта считается соответственно измененным в случае продления срока действия указанного в пункте 2.5. Проектной декларации разрешения на строительство Объекта в порядке, установленном действующим законодательством. В этом случае срок окончания создания Объекта определяется по дате окончания срока действия разрешения на строительство Объекта с учетом продления срока.»

2. Изложить пункт 2.12 Проектной декларации в следующей редакции:

«2.12. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта – 4 квартал 2018 года (см. примечание к п. 2.3 Проектной декларации).»

Генеральный директор
ООО «НИС.Жилищное строительство»



Д.Ю. Флёров