

Изменения в опубликованную проектную декларацию от 26.05.2015 года

о проекте второго этапа строительства многоэтажного жилого комплекса, состоящего из двух корпусов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи».

Санкт Петербург

08 декабря 2015 года

Раздел 1.2. части 2 «Информация о проекте строительства» изложить в следующей новой редакции:

1.2. Этапы реализации проекта строительства:

Начало строительства: Февраль 2014 года.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: до 31.12.2017 года.

Срок действия разрешения на строительство: до 31.12.2017 года.

Срок передачи квартир: до 30.06.2018 года.

Пункт 2.1 раздела 2 части 2 «Информация о проекте строительства» изложить в следующей новой редакции:

2.1. Разрешение на строительство:

Разрешение на строительство от 24.02.2014 года № RU47504307-7 выдано Администрацией муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области сроком до 24.02.2016 года. Действие указанного разрешения на строительство продлено до 31.12.2017 года.

**Генеральный директор
ООО «Романтика»**



Н.А. Цветков